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Descripción del proyecto

• Implementar un sistema de información que facilite la 
adopción y gestión del Plan Nacional de Negocio Verdes:

– Gestionar la guía de verificación y evaluación de criterios: 
ambientales, sociales y económicos

– Conectar la oferta con la demanda

– Difundir y promover productos y servicios ambientalmente 
sostenibles

– Gestionar la ruta de acompañamiento y orientación a los 
empresario
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Caracterización de la aplicación
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Caracterización del proyecto

491,29 días hombre
1,99 años de trabajo
2,2 horas por historia de usuario

0,99 años de proyecto

$  143.791.463,41 
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Automatización de la línea 
producto basada en modelos
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Líneas de código generadas Líneas de códugo adicionado o modificadas



Automatización: Tiempos de 
ejecución

184325

116508

133547

10543

FRONT END BACKEND

Análsis de líneas de código

Líneas de código generadas Líneas de códugo adicionado o modificadas

• Dos recursos
• Medio tiempo
• 6 meses
• $ 36,000,000
• 75% de ahorros

Costos del proyecto con
automatización

Costos del proyecto sin
automatización

$36.000.000,00 

$143.791.463,41 

COMPARATIVO DE LOS COSTOS DE 
PROYECTO



Conclusiones
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Análisis de líneas de código antes del 
proyecto

Líneas de código generadas Líneas de códugo adicionado o modificadas
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Análisis de líneas de código con 
retroalimentación del proyecto

Líneas de código generadas Líneas de códugo adicionado o modificadas

70%

30%

93%

7%

Análisis de porcentajes de cambio

Porcentaje de líneas no modificadas Procentaje de líneas modificadas



Conclusiones

• Mantenibilidad incremental de código

• Calidad de software

• Competitividad
• Extensibilidad
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